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	№

п/п
	Объект
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Срок выполнения

	
	
	ПОДРЯД
	
	

	1
	ТП-14
	Замена КЛ-6кВ. до ТП-20
	450м
	Июнь

	2
	ТП-14
	Замена КЛ-6кВ. до ТП-24
	540 м
	Август

	
	
	ХОЗ.СПОСОБ
	
	

	1
	ТП-17
	Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-1
	900 м
	Май

	2
	ТП-17
	Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-2
	900 м
	Апрель

	3
	ТП-17
	Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-4
	880 м
	Июль

	4
	ТП-15
	Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-4
	480 м
	Август

	5
	ТП-15
	Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-2
	580 м
	Июнь

	6
	ЦТП-1
	Замена секционного разъединителя в РУ-0,4кВ
	1 шт
	Март

	7
	ТП-13
	Замена КЛ-0,4кВ. на жилой дом по пр. Ленина-12
	130 м.
	Май

	8
	ТП-23
	Замена КЛ-0,4 кВ на жилой дом по ул.Социалистическая-4а.
	300 м.
	Сентябрь



Ст.мастер                           М.В.Клоков

